



Prefeitura Municipal de Caracará

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330, Vicinal 31 CAI-331, Vicinal 01 CAI-118 e Vicinal 02 CAI-383
Trecho: -
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 90,00 Km
Município: Caracará

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Período (Meses)						Total por Atividade
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	74.669,45	41.483,03	24.889,81	8.296,61	8.296,61	8.296,61	165.932,12
		45,00%	25,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	1,85%
2.0	TERRAPLENAGEM	1.277.939,09	958.454,32	479.227,16	479.227,16			3.194.847,73
		40,00%	30,00%	15,00%	15,00%			35,69%
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO			344.907,94	258.680,95	172.453,97	86.226,98	862.269,84
				40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	9,63%
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE			324.098,39	324.098,39	81.024,60	81.024,60	810.245,98
				40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	9,05%
5.0	OBRA DE ARTES ESPECIAIS	1.052.551,37	1.227.976,60	526.275,69	350.850,46	350.850,46		3.508.504,58
		30,00%	35,00%	15,00%	10,00%	10,00%		39,20%
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				56.652,75	33.991,65	22.661,10	113.305,50
					50,00%	30,00%	20,00%	1,27%
7.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				147.880,13	88.728,08	59.152,04	295.760,25
					50,00%	30,00%	20,00%	3,30%
	Por etapa.:	2.405.159,91	2.227.913,95	1.699.398,99	1.625.686,45	735.345,37	257.361,33	R\$ 8.950.866,00
		26,87%	24,89%	18,99%	18,16%	8,22%	2,88%	100,00%
	Acumulado.:	2.405.159,91	4.633.073,86	6.332.472,85	7.958.159,30	8.693.504,67	8.950.866,00	
		26,87%	51,76%	70,75%	88,91%	97,12%	100,00%	


Marcelo Baraúna Bento
 Engenheiro Civil
 Crea nº 910.295 - RR
 Fiscalização PMC

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.
 Telefone: (95) 3532-1132
 E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br