

Obra: Projeto Padrão FNDE - 5 salas
ART de Orçamento: RR20240149986
Município: CARACARAI-RR
Endereço: SEBASTIÃO CLAUDIO BEZERRA ESQUINA COM A RUA HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, LOT 01, QUADRA 35 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO
Data: 12/11/2024

Planejamento																											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 656.664,35	7,16%	100,00%																							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES	R\$ 65.771,69	0,72%	15%	85%																						
3	FUNDACOES	R\$ 1.254.229,51	13,67%		70%	30%																					
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.440.481,92	26,59%		10%	70%	20%																				
5	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL	R\$ 337.435,91	3,68%			15%	40%	45%																			
6	ESQUADRIAS	R\$ 557.081,52	6,07%					10%	40%	30%	20%																
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 725.067,47	7,90%						25%	35%	25%	15%															
8	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 91.467,65	1,00%						100%																		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 486.984,54	5,31%							15%	20%	20%	20%	20%	5%												
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 655.236,00	7,14%							15%	15%	25%	20%	25%													
11	PINTURA	R\$ 216.270,45	2,36%											30%	25%	40%											5%
12	INSTALACAO HIDRAULICA	R\$ 231.014,94	2,52%								10%	20%	30%	20%	10%	10%											
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 98.226,29	1,07%									20%	20%	30%	25%	5%											
14	INSTALACAO SANITARIA	R\$ 96.302,70	1,05%								20%	20%	20%	20%	20%												
15	LOUCAS E METAIS	R\$ 67.225,49	0,73%													10%	20%	30%	40%								
16	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL	R\$ 4.036,87	0,04%											30%	30%			20%	20%								
17	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	R\$ 139.235,98	1,52%											5%	10%	10%	20%	30%	25%								
18	INSTALACOES ELETRICAS - 110V	R\$ 579.241,02	6,31%												10%	10%	20%	25%	25%	10%							
19	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO	R\$ 35.656,32	0,39%												20%				80%								
20	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 135.788,82	1,48%														20%	30%	30%	20%							
21	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA	R\$ 11.915,73	0,13%														50%	50%									
22	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS	R\$ 58.646,73	0,64%														15%	10%	30%	20%	15%	10%					
23	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 222.560,36	2,43%																	15%	25%	15%	30%	15%			
24	SERVICOS FINAIS	R\$ 10.931,55	0,12%																							40%	60%
Valores totais		R\$ 9.177.474,71	100,00%	666.530,10	1.177.914,79	2.135.221,58	623.070,75	207.554,31	495.587,13	592.231,29	830.727,65	455.075,04	336.654,57	429.191,54	225.525,47	193.091,24	199.053,14	260.115,25	294.172,54	96.811,21	42.181,06	61.504,76	33.384,05	66.768,11	33.384,05	4.372,62	17.372,45
Valores acumulados				666.530,10	1.844.444,89	3.979.666,47	4.602.737,22	4.810.291,53	5.305.888,66	5.898.089,94	6.428.817,59	6.883.892,63	7.220.547,20	7.649.738,74	7.875.264,21	8.068.355,45	8.267.408,59	8.527.523,84	8.821.696,38	8.918.507,60	8.960.688,66	9.022.193,42	9.055.577,48	9.122.345,58	9.155.729,64	9.160.102,26	9.177.474,71