Proc. 011/24
Fl. 1280
Ass.

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 014/2024

PROCESSO N° 011/2024

OBJETO: 1º TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, AO PROCESSO 011/2024-CL, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 90002/2024, CONTRATO N° 014/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BATISTA DOS SANTOS, NA VILA DE SACAÍ, COMUNIDADE RIBEIRINHA DA REGIÃO DO BAIXO RIO BRANCO, MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - EMENDA ESPECIAL 102.

FUNDAMENTAÇÃO: O presente **TERMO DE ADITAMENTO** regula-se pela Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, juntamente com os elementos integrantes do Processo n° 011/2024-CL.

PRORROGAÇÃO: 240 (duzentos e quarenta) dias.

PARTES CONTRATUAIS:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARACARAÍ / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

CONTRATADA: KIOTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 10.486.087/0001-02.

DATA DA ASSINATURA: 10/02/2024.

Caracaraí-RR, 11 de abril de 2024.

RAIMUNDO MARCOS ALMEIDA DE SOUZA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desportos
Portaria 214/2023