EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº. 024/2024-SEMSA

PROCESSO N° 037/2024

SEMSA
PROC.: 057/24
FLS.: 1000
ASS.:

MODALIDADE: Concorrência Pública nº.90006/2024

OBJETO: Constitui o presente objeto a alteração de Prazo de Execução dos Serviços ao Contrato nº. 024/2024 – SEMSA e Ordem de Serviço Nº 065/2024 - SEMSA, referente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIXO RIO BRANCO, COMUNIDADE CAICUBI, NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ-RR - EMENDA PARLAMENTAR MODIFICATIVA N° 103, MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 11/05/2026 COM TÉRMINO EM 11/08/2026.**

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações.

PARTES CONTRATUAIS:

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: CQS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA ASSINATURA: 11/05/2026.

Caracaraí-RR, 11 de maio de 2026.

RENNEN ZANNINI ALMEIDA RIBEIRO
Secretário Municipal Adjunto de Saúde
PORT. Nº. 114/2024