Proc. 053/2021
Fl. 549
Ass. A

**EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 005/2021**

**PROCESSO Nº 053/2021**

**CC Nº 009/2021**

**OBJETO:** "ADITIVO DE SERVIÇOS EM 36,80% CORRESPONDENTE EM MAIS R$ 67.601,25 (Sessenta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos) com o valor inicial de 183.710,45 (cento e oitenta e três mil, setecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) que terá o valor global de R$ 251.311,07 (Duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e onze reais, e sete centavos).

**OBJETO DO PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS DO GABINETE CIVIL, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ.**

**FONTE DE RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 04.122.0011.2.038
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3390.39.00
**RED.:** 171

**PARTES CONTRATUAIS: CQS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÍ-RR** (Secretaria Municipal de Obras).

**DATA DA ASSINATURA:** 06/10/2021

Janilson Faustino Bastos
**Secretário Municipal De Obras**
Portaria n° 004/2021