EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 010/2021

P. M. CARACARAÍ
PROC: 064/21
FOLHA: 041
Ass.

PROCESSO Nº 064/2021

TP Nº 004/2021

OBJETO: "ADITAMENTO DE 4,24% PARA O **LOTE I**: REFORMA DA SALA DO CIDADÃO E 33,30% PARA O **LOTE II**: REFORMA DO HALL DE ENTRADA, DO CONTRATO N°010/2021 PROCESSO N°064/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ/RR.

OBJETO DO PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ/RR.

FONTE DE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.0001.2.043
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00
RED.: 207

PARTES CONTRATUAIS: CQS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÍ-RR (Secretaria Municipal de Obras).

DATA DA ASSINATURA: 17/01/2022

Janilson Faustino Bastos
Secretário Municipal De Obras
Portaria n° 004/2021