OBJETO: EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SALDO REMANESCENTE DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA VISTA ALEGRE.
LOCAL: VILA DE VISTA ALEGRE
ÁREA CONSTRUÍDA: 400,00m²
DATA: 15/03/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS CONSECUTIVOS
JORNADA DE EXECUÇÃO: 20:00HS DIÁRIAS

CRONOGRMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	A EXECUTAR			VALOR TOTAL	
		1 a 5 dias	6 a 10 dias	11 a 15 dias	R$	%
1	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS (ADM. LOCAL DA OBRA)**	33,33% R$ 1.533,20	33,34% R$ 1.533,66	33,33% R$ 1.533,20	4.600,05	5,54%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	100,00% R$ 1.693,74			1.693,74	2,04%
3	**ESQUADRIAS**			100,00% R$ 7.001,36	7.001,36	8,44%
4	**COBERTURA**	50,00% R$ 5.979,41	50,00% R$ 5.979,41		11.958,81	14,41%
5	**FORRO**		70,00% R$ 14.088,82	30,00% R$ 6.038,06	20.126,88	24,25%
6	**PAVIMENTAÇÃO**	50,00% R$ 8.375,13	40,00% R$ 6.700,10	10,00% R$ 1.675,03	16.750,25	20,18%
7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	50,00% R$ 3.616,46	50,00% R$ 3.616,46		7.232,91	8,72%
9	**PINTURA**		50,00% R$ 6.615,22	50,00% R$ 6.615,22	13.230,43	15,94%
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		100,00% R$ 396,00		396,00	0,48%
TOTAL					**82.990,43**	**100%**
PARCIAL	R$	R$ 21.197,92	R$ 38.929,65	R$ 22.862,86		
	%	25,54%	46,91%	27,55%		
ACUMULADO	R$	21.197,92	60.127,57	82.990,43		
	%	25,54%	72,45%	100,00%		