ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 005/2022

PROCESSO N° 077/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: REFORMA PARCIAL DO CONSELHO TUTELAR EM ISTALAÇÕES HIDRAÚLICA, MUNICIPIO DE CARACARAÍ-RR.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	REFORMA PARCIAL DO CONSELHO TUTELAR EM INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA, MUNICÍPIO DE CARACARAÍ – RR.	Serviço	1	R$ 20.203,24	R$ 20.203,24

OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto prorrogação do prazo de execução do contrato de nº 005/2022 **Referente à Reforma Parcial do Conselho Tutelar em Instalações Hidráulica, Município de Caracaraí - RR**, por 90 (noventa) dias, com início no dia 15 de outubro a 15 de janeiro de 2023, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato, não alteradas pelo presente Aditivo.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracaraí/Fundo Municipal de Assistência Social.

CONTRATADA: D.T. DA SILVA EIRELI.

Data da Assinatura: 14/10/2022

MEIRY GIGLIANE DANTAS DE ASSIS
Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania.
Portaria 008/2021

Publicado por:
Ivana Costa Araujo
Código Identificador:2B58B3DC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/12/2022. Edição 1798
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/