ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

**EMENDA:** 121/2023 - MODIFICATIVA
**OBJETO:** SERVIÇO DE LIMPPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ
**ETAPA:** 1
**ART:** PROJETO E ORÇAMENTO N° RR20230114053
**BDI:** 25,93%
**DATA:** 02/05/2023
**MUNICÍPI** CARACARAÍ
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 DIAS

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição | PERÍODO (Dias) | | | | | | TOTAL | |
| | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | VALOR (%) | VALOR (R$) |
| 1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018 | 72.337,52 | 72.380,93 | 72.380,93 | 72.380,93 | 72.380,93 | 72.337,52 | 36,78% | 434.198,76 |
| | | 16,66% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | | |
| 1.2 | LIMPEZA DE CALÇADA COM VASSOURA A SECO. | 79.650,32 | 79.698,13 | 79.698,13 | 79.698,13 | 79.698,13 | 79.650,32 | 40,50% | 478.093,17 |
| | | 16,66% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | | |
| 1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | 44.667,43 | 44.694,24 | 44.694,24 | 44.694,24 | 44.694,24 | 44.667,44 | 22,71% | 268.111,82 |
| | | 16,66% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | | |
| Mensal | | 196.655,27 | 196.773,30 | 196.773,30 | 196.773,30 | 196.773,30 | 196.655,28 | 100,00% | 1.180.403,75 |
| | | 16,66% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | | |
| Acumulado | | 196.655,27 | 393.428,57 | 590.201,87 | 786.975,17 | 983.748,47 | 1.180.403,75 | | |
| | | 16,66% | 33,33% | 50,00% | 66,67% | 83,34% | 100,00% | | |

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTÉCNICO
CREA/RR 35-D
CFT 6280855945-3