ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECURSO PRÓPRIO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CARACARAÍ	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIXO RIO BRANCO - CACHOEIRINHA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIXO RIO BRANCO, COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ-RR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/24	2 10/24	3 11/24	4 12/24	5 01/25	6 02/25	7 03/25	8 04/25	9 05/25	10 06/25	11 07/25	12 08/25
1.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIXO RIO BRANCO	919.845,86	% Período:	44,88%	19,23%	35,89%									
				33,33%	33,33%	33,34%									
1.1.	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	116.089,60	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
				33,33%	33,33%	33,34%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.195,11	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL	67.969,68	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
				33,33%	33,33%	33,34%									
1.4.	INFRAESTRUTURA	94.376,66	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	SUPERESTRUTURA	130.838,02	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO	95.122,30	% Período:	60,00%	40,00%										
				60,00%	40,00%										
1.7.	REVESTIMENTO PAREDE	10.582,34	% Período:		60,00%	40,00%									
					60,00%	40,00%									
1.8.	PINTURA	32.159,47	% Período:		30,00%	70,00%									
					30,00%	70,00%									
1.9.	COBERTURA E FORRO	77.524,00	% Período:		30,00%	70,00%									
					30,00%	70,00%									
1.10.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	75.357,95	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.11.	ESQUADRIAS	35.550,48	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.12.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	25.990,56	% Período:		20,00%	80,00%									
					20,00%	80,00%									
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.012,97	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.271,63	% Período:		25,00%	75,00%									
					25,00%	75,00%									
1.15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.990,59	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.16.	INSTALAÇÕES DE DRENO	1.228,54	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.17.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.252,46	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.18.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.003,67	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.19.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	4.441,20	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	6.707,26	% Período:		20,00%	80,00%									
					20,00%	80,00%									
1.21.	INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	283,23	% Período:		30,00%	70,00%									
					30,00%	70,00%									
1.22.	SERVIÇOS FINAIS	1.898,14	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 919.845,86

Período:	%:	44,88%	19,23%	35,89%										
	Repasse:	412.830,13	176.865,13	330.150,60										
	Contrapartida:	-	-	-										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**412.830,13**	**176.865,13**	**330.150,60**										
Acumulado:	%:	44,88%	64,11%	100,00%										
	Repasse:	412.830,13	589.695,26	919.845,86										
	Contrapartida:	-	-	-										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**412.830,13**	**589.695,26**	**919.845,86**										

CARACARAÍ/RR
Local

quinta-feira, 4 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: