ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

PROPOSTA SISMOB	Obra
13939.8160001/23-001	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE ANFREMON FERREIRA DE FIGUEIREDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ

CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO			VALORES	
		30	60	90	R$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	33,33% 9.918,40	33,33% 9.918,40	33,33% 9.918,40	29.755,20	4,38%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.712,87			4.712,87	0,69%
3	RETIRADAS E REMOÇÕES	100,00% 32.926,24	-	-	32.926,24	4,85%
4	ESQUADRIAS	-	75,00% 32.205,86	25,00% 10.735,29	42.941,15	6,32%
5	PAREDES	50,00% 62.979,77	50,00% 62.979,77	-	125.959,54	18,54%
6	PINTURA	-	-	100,00% 71.303,41	71.303,41	10,49%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00% 16.332,19	50,00% 32.664,38	25,00% 16.332,19	65.328,76	9,61%
8	REVESTIMENTOS	25,00% 25.159,60	50,00% 50.319,20	25,00% 25.159,60	100.638,39	14,81%
9	DRENAGEM -AR CONDICIONADO	50,00% 515,23	50,00% 515,23	-	1.030,45	0,15%
10	FORRO	-	30,00% 11.552,87	70,00% 26.956,70	38.509,57	5,67%
11	COBERTURA	100,00% 36.669,47	-	-	36.669,47	5,40%
12	INFRAESTRUTURA	75,00% 64.477,92	25,00% 21.492,64	-	85.970,56	12,65%
13	LOUÇAS E PEDRAS	-	-	100,00% 32.540,23	32.540,23	4,79%
14	REDE LÓGICA	-	-	100,00% 1.849,90	1.849,90	0,27%
15	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	100,00% 7.182,19	7.182,19	1,06%
16	SERVIÇOS FINAIS	-	-	100,00% 2.172,20	2.172,20	0,32%
PARCIAL DO MÊS C/ BDI	R$	253.691,68	221.648,34	204.150,11	**679.490,13**	**100,00%**
	%	37,34%	32,62%	30,04%		
ACUMULADO C/ BDI	R$	253.691,68	475.340,02	679.490,13		
	%	37,34%	69,96%	100,00%		

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENG. CIVIL CREA 35-D/RR
MATRÍCULA 1739