ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

PROPOSTA SISMOB	Obra
13939.8160001/23 – 004	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UNIDADE DE SAÚDE NILZA DA SILVA SOUZA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ.

CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO			VALORES	
		30	60	90	R$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	33,33% 7.438,06	33,33% 7.438,06	33,34% 7.440,29	22.316,40	4,38%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.954,05			1.954,05	0,69%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 6.988,88	-	-	6.988,88	4,85%
4	PINTURA	50,00% 18.778,50	50,00% 18.778,50	-	37.557,00	18,54%
5	INSTALAÇOES ELÉTRICAS	25,00% 3.039,93	50,00% 6.079,87	25,00% 3.039,93	12.159,73	10,49%
6	REVESTIMENTOS PAREDES E PISOS		50,00% 43.939,14	50,00% 43.939,14	87.878,28	9,61%
7	INSTALAÇÕES DE DRENOS DE AR-CONDICIONADO			100,00% 1.124,48	1.124,48	14,81%
8	FORRO	50,00% 10.027,79	50,00% 10.027,79	-	20.055,58	0,15%
9	COBERTURA	30,00% 5.425,84	60,00% 10.851,68	10,00% 1.808,61	18.086,14	5,67%
10	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	100,00% 3.736,84	-	-	3.736,84	5,40%
11	REDE LÓGICA	75,00% 755,87	25,00% 251,96	-	1.007,82	12,65%
12	INFRAESTRUTURA	25,00% 26.682,46	50,00% 53.364,93	25,00% 26.682,46	106.729,85	4,79%
13	SERVIÇOS FINAIS	-	-	100,00% 1.010,22	1.010,22	0,27%
PARCIAL DO MÊS C/ BDI	R$	84.828,22	150.731,92	85.045,13	**320.605,27**	**100,00%**
	%	26,46%	47,01%	26,53%		
ACUMULADO C/ BDI	R$	84.828,22	235.560,14	320.605,27		
	%	26,46%	73,47%	100,00%		