P.M. CARACARAÍ
PROC. 103/23
FLS: 495
ASS.

1° TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PROROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

ÓRGÃO:	CNPJ:	UF:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ/RR	04.653.408/0001-13	RR

ENDEREÇO:
PRAÇA DO CENTRO CÍVIC, S/N° - CENTRO – CARACARAÍ-(RR).

REPRESENTANTE LEGAL:	CARGO/FUNÇÃO
ADELSON SORIANO DA SILVA	Secretário Municipal De Obras Interino

CPF:	PROCESSO:	MODALIDADE:
465.329.512-34	103/2023	PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2023

OBJETO DO CONTRATO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS, REPAROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ-RR

CONTRATADA:	CNPJ:
KIOTO COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI	10.486.087/0001-02

OBJETO DO 1° TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO:
Alteração da cláusula VI do PARAGRAFO UNICO Termo do Contrato n° 002/2024, com a prorrogação do prazo da execução do serviço em mais 60 (sessenta) dias, com início em **30/03/2024** e término **29/05/2024.**

O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, no uso da competência que lhe foi delegada, tratando da prorrogação da vigência de execução de serviço do Termo de Contrato n° 002/2024, **Resolve** através do 1° Termo Aditivo Simplificado prorrogar a vigência de execução de serviço do mencionado contrato a continuação dos procedimentos administrativos inerentes ao curso processo n° 103/2023, ratificando as suas demais Clausulas, as quais permanecem inalteradas.

Caracaraí-RR, 25 de Março de 2024

ADELSON SORIANO DA SILVA
Secretário Municipal De Obras Interino
Portaria N° 237/2023