
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

850.760,39 851.781,71 850.760,39 850.760,39 851.781,71 850.760,39 850.760,39 851.781,71 850.760,39 850.760,39 851.781,71 850.760,40

8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33%

115.329,06 115.467,51 115.329,06 115.329,06 115.467,52 115.329,06 115.329,06 115.467,52 115.329,06 115.329,06 115.467,52 115.329,06

8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33%

TOTAL  EM  ( R$ ) 966.089,45R$               967.249,22R$               966.089,45R$               966.089,45R$               967.249,23R$               966.089,45R$               966.089,45R$               967.249,23R$               966.089,45R$               966.089,45R$               967.249,23R$               966.089,46R$               

TOTAL  EM  ( % ) 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33

ACUMULADO  EM  ( R$ ) 966.089,45R$               1.933.338,67R$             2.899.428,12R$             3.865.517,57R$             4.832.766,80R$             5.798.856,25R$             6.764.945,70R$             7.732.194,93R$             8.698.284,38R$             9.664.373,83R$             10.631.623,06R$           11.597.712,52R$           

ACUMULADO  EM  ( % ) 8,330 16,670 25,000 33,330 41,670 50,000 58,330 66,670 75,000 83,330 91,670 100,000

CARACARAÍ-RR,  12 de Novembro de 2024

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

CFT N° 62808559453

MATRÍCULA 1739

11.597.712,52R$         100,00

Local da Obra: SEDE, COMUNIDADES  E VILAS.

TRT:  CFT240402481

PERÍODO DE EXECUÇÃO: MESES OU DIAS

ITEM SERVIÇOS A EXECUTAR VALOR ( R$ ) PERC. ( % )

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 360 DIAS OU 12 MESES

AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA

SEDE, COMUNIDADES E VILAS DO MUNICIPIO DE

PACARAIMA - RR

10.213.210,00R$         100,00

2.0

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA - RR 

1.384.502,52R$           100,00

1.0

Objeto : EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO DE CARACARAI EM REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS.

ORÇAMENTO - SINAPI NÃO DESONERADO SETEMBRO DE 2024 EMITIDO EM 10/10/2024


