



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



CERTAME: CONCORRENCIA SOB O REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO REMANESCENTE (PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2025-CP) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARACARÁI

LOTE II: EVENTUAL CONTRATAÇÃO REMANESCENTE (PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2025-CP) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARACARÁI

ART: RR20250155207

BDI: 25,93%

DATA: 28/07/2025

MUNICÍPIO: CARACARÁI

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
Item	Descrição	PERÍODO (Dias)												TOTAL	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	VALOR (%)	VALOR (R\$)
2.1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO GALERIAS	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.330,27	48,047%	230.947,20
	ESGOTO - TIPO JATEAMENTO E SUÇÃO - INCLUSIVE OPERADOR OU SIMILAR (EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 2.000 KG, CARGA ÚTIL MPAXIMA 15.935 KG)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%		
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE=150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO - CONSIDERAR ATÉ DO PREÇO 10%	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.425,44	35,856%	172.347,01
2.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ELEVATÓRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143MM HM/Q=6MCA/16,8M3/H A 38MCA/6,6M3/H)	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.475,97	16,097%	77.371,20
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%		
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%		
Mensal		40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.231,68	100,00%	480.665,41
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%		
Acumulado		40.039,43	80.078,86	120.118,29	160.157,72	200.197,15	240.236,58	280.276,01	320.315,44	360.354,87	400.394,30	440.433,73	480.665,41		
		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%		