



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



CERTAME: CONCORRÊNCIA SOB O REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: LOTE II - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ
II
LOTE: RR20200155207
BDI: 25,83%
DATA: 07/05/2025
MUNICÍPIO: CARACARAÍ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

Item	Descrição	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												TOTAL	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	VALOR (%)	VALOR (R\$)
2.1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO GALERIAS	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.237,90	19.330,27		
	ESGOTO - TIPO JATEAMENTO E SUÇÃO - INCLUSIVE OPERADOR OU SIMILAR (EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 2.000 KG, CARGA ÚTIL MPXIMA 15.935 KG)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	48,047%	230.947,20
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE=150CM, INCLUSIVE DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO - CONSIDERAR ATÉ DO PREÇO 10% PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143MM HW/Q=6MCA/16,8M3/H A 38MCA/6,6M3/H)	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.356,51	14.425,44		172.347,01
2.2	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ELEVATÓRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143MM HW/Q=6MCA/16,8M3/H A 38MCA/6,6M3/H)	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.475,97		
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	16,097%	77.371,20
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%		
2.3	Maneal	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.039,43	40.231,68		
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%		
	Acumulado	40.039,43	80.078,86	120.118,29	160.157,72	200.197,15	240.236,58	280.276,01	320.315,44	360.354,87	400.394,30	440.433,73	480.473,16	100,00%	480.665,41
		8,33%	15,65%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%		

Proc. 028/2023
Fl. 042
Ass. E

ANDRÉAS RÊTOS BARRES
CPF: 092.033.160-0