



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202441640001
Objeto: **RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202441640001 - LOTE I**
Rodovia: **VICINAL CAI-337, EM CARACARÁI - LOTE I**
Serviço: **MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA VICINAL CAI-337 ANTIGA VCINAL 21 - LOTE I**
Extensão: **14,14 Km**
Município: **CARACARÁI**
Data: **25/06/2026**
ART: **RR20260180843**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO

Item	Descrição	Período (Meses)					Total por Atividade
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.272,60	26.272,60	26.272,60	26.272,60	26.272,60	131.363,01
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	4,42%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	27.741,57					27.741,57
		100,00%					0,93%
3.0	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS	27.572,16			-	27.572,16	55.144,31
		50,00%				50,00%	1,85%
4.0	TERRAPLENAGEM	387.278,78	497.929,86	221.302,16	-	-	1.106.510,79
		35,00%	45,00%	20,00%			37,20%
5.0	PAVIMENTAÇÃO			325.671,84	651.343,68	651.343,68	1.628.359,20
				20,00%	40,00%	40,00%	54,75%
6.0	SERVIÇOS FINAIS					24.991,20	24.991,20
						100,00%	0,84%
Por etapa.:		468.865,10	524.202,46	573.246,60	677.616,28	730.179,64	R\$ 2.974.110,08
		15,76%	17,63%	19,27%	22,78%	24,55%	100,00%
Acumulado.:		468.865,10	993.067,56	1.566.314,16	2.243.930,44	2.974.110,08	
		15,76%	33,39%	52,66%	75,45%	100,00%	

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RR 35-D
MATRÍCULA: 1739