



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202442690004 - PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-073924
Objeto: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO DE CARACARAI-RR
Serviço: ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO DE CARACARAI
Nº Pontos: 1760 Unid.
Município: CARACARAI
TRT: CFT2605963819
Data: 27/06/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS A EXECUTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO								TOTAL DA EXECUÇÃO	
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês		
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	VALOR (R\$)	PERC. (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.597,96							2.839,20	9.437,16	0,47%
		69,91%							30,09%		
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.733,30	15.733,30	15.733,30	15.733,30	15.733,30	15.733,30	15.733,30	15.733,30	125.866,40	6,29%
		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
3.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.076,82	233.076,82	233.076,82	233.076,82	233.076,82	233.076,82	233.076,82	233.076,82	1.864.614,56	93,23%
		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
	TOTAL EM (R\$)	255.408,08	248.810,12	248.810,12	248.810,12	248.810,12	248.810,12	248.810,12	251.649,32	1.999.918,12	100,00%
	TOTAL EM (%)	12,77%	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	12,44%	12,58%		
	ACUMULADO EM (R\$)	255.408,08	504.218,20	753.028,32	1.001.838,44	1.250.648,56	1.499.458,68	1.748.268,80	1.999.918,12		
	ACUMULADO EM (%)	12,77%	25,21%	37,65%	50,09%	62,53%	74,98%	87,42%	100,00%		

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
TECNICO EM ELETROTÉCNICA
CFT 62808559453
MATRÍCULA 1739