



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 047/2020- CL

OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda, item 2,3, do Termo de Contrato nº016/2020, com a prorrogação do prazo de execução da obra em mais 112 (cento e doze) dias, com início em **08/07/2021** e término em **28/10/2021**e;

Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 108 (cento e oito) dias, com início em **01/03/2021** e término **17/06/2021**.

OBJETO DO PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, NO MUNICÍPIO DE CARACARAI/RR.

FONTE DE RECURSO: RECURSOS DO CONVÊNIO SICONV Nº 865322/2018/MINISTÉRIO DA DEFESA/CALHA NORTE

PARTES CONTRATUAIS:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

CONTRATADO: FERRARI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

DATA DA ASSINATURA: 07/07/2021.

PUBLICADO

Conforme Art. 97 da Lei Orgânica
de 08/07/2021 a 13/07/2021
Local: Mural da Prefeitura

Juana Araújo
Chefe do Gabinete Civil