



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



EMENDA: 121/2023 - MODIFICATIVA

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARÁI

ETAPA: 1

ART: PROJETO E ORÇAMENTO N° RR20230114053

BDI: 25,93%

DATA: 02/05/2023

MUNICÍPIO CARACARÁI

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Descrição	PERÍODO (Dias)						TOTAL	
		30	60	90	120	150	180	VALOR (%)	VALOR (R\$)
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	72.337,52	72.380,93	72.380,93	72.380,93	72.380,93	72.337,52	36,78%	434.198,76
		16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%		
1.2	LIMPEZA DE CALÇADA COM VASSOURA A SECO.	79.650,32	79.698,13	79.698,13	79.698,13	79.698,13	79.650,32	40,50%	478.093,17
		16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%		
1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	44.667,43	44.694,24	44.694,24	44.694,24	44.694,24	44.667,44	22,71%	268.111,82
		16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%		
Mensal		196.655,27	196.773,30	196.773,30	196.773,30	196.773,30	196.655,28	100,00%	1.180.403,75
		16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%		
Acumulado		196.655,27	393.428,57	590.201,87	786.975,17	983.748,47	1.180.403,75		
		16.66%	33.33%	50.00%	66.67%	83.34%	100.00%		