



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



EMENDA: 121/2023 - MODIFICATIVA
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ
ETAPA: 2
ART: PROJETO E ORÇAMENTO Nº RR20230114053
BDI: 25,93%
DATA: 02/05/2023
MUNICÍPIO: CARACARAÍ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Descrição	PERÍODO (Dias)						TOTAL	
		30	60	90	120	150	180	VALOR (%)	VALOR (R\$)
2.1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO GALERIAS ESGOTO - TIPO JATEAMENTO E SUÇÃO - INCLUSIVE OPERADOR OU SIMILAR (EQUIPAMENTO	16.447,82	16.457,69	16.457,69	16.457,69	16.457,69	16.447,82	59,27%	98.726,40
		16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%		
2.2	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE=150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO - CONSIDERAR ATÉ	6.678,60	6.682,61	6.682,61	6.682,61	6.682,61	6.678,60	24,07%	40.087,65
		16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%		
2.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ELEVATÓRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143MM	4.623,43	4.626,21	4.626,21	4.626,21	4.626,21	4.623,43	16,66%	27.751,68
		16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%		
Mensal		27.749,85	27.766,51	27.766,51	27.766,51	27.766,51	27.749,85	100,00%	166.565,73
		16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%		
Acumulado		27.749,85	55.516,36	83.282,87	111.049,38	138.815,89	166.565,73		
		16,66%	33,33%	50,00%	66,67%	83,34%	100,00%		