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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Convénio: 974191/2025/MCIDADES/CAIXA - Construcido de Unidades Habitacionais no Municipio de Caracarai
Projeto: Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m?, conforme Portaria MCID 1416/2023

Quantidade de Unidades Habitacionais = 25

Data-base: Maio/2025

Enc sociais: Com Desoneragao
ART: Projeto/orgamento RR20250163468
Enderec¢o: Avenida Natalino Teles A. Aragao, Setor 07, Quadras 34 e 34A, Bairro Santo Antonio, Caracarai-RR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ACUMULADO

647.848,80
20,00%

1.166.127,84
36,00%

1.684.406,89
52,00%

2.202.685,93
68,00%

2.720.964,97
84,00%

3.239.244,01
100,00%

Caracarai-RR, 01 de Dezembro de 2025
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HAROLDO JOSE MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTECNICO
MATRICULA 1739

" P _E R 1 O D O VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAQ Marco/2026 Abril/2026 Maio/2026 Junho/2026 Tulho/2026 Ag0sto]2026 RS %
20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
01 SERVICOS PRELIMINARES 29.341,39 23.473,11 23.473,11 23.473,11 23.473,11 23.473,11 146.706,93|  4,53%
— — m
02 FUNDACOES E CONTENCOES 82.782,64 66.226,11 66.226,11 66.226,11 66.226,11 66.226,11 413.913,20|  12,78%
20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
03 SUPRAESTRUTURA 62.735.45 50.188,36 50.188,36 50.188,36 50.188,36 50.138,36 313.677,24|  9,68%
. 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
04 PAREDES E PAINEIS 96.626,18 77.300,94 77.300,94 77.300,94 77.300,94 77.300,94 483.130,88|  14,91%
; m
05 COBERTURA E PROTECOES 52.456,25 41.965,00 41.965,00 41.965,00 41.965,00 41.965,00 262.281,26|  8,10%
20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
06 REVESTIMENTOS 89.371,80 71.497,44 71.497,44 71.497,44 71.497,44 71.497,44 446.859,02|  13,80%
. 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
07 PAVIMENTACOES 81.988,64 65.590,92 65.590,92 65.590,92 65.590,92 65.590,92 409.943,22|  12,66%
. 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
08 INSTALACOES 150.079,60 120.063,68 120.063,68 120.063,68 120.063,68 120.063,68 750.398,00f  23,17%
» m
09 COMPLEMENTACOES 2.466,85 1.973,48 1.973,48 1.973,48 1.973,48 1.973,48 12.334,26|  0,38%
A RS 647.848,30 518.279,04 518.279,04 518.279,04 518.279,04 518.279,04
ARG LA 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

3.239.244,01

100,00%
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