
Convênio: 974191/2025/MCIDADES/CAIXA - Construção de Unidades Habitacionais no Município de Caracaraí

Projeto: Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Quantidade de Unidades Habitacionais = 25

Data-base: Maio/2025

Enc sociais: Com Desoneração

ART: Projeto/orçamento RR20250163468  

Endereço: Avenida Natalino Teles A. Aragão, Setor 07, Quadras 34 e 34A, Bairro Santo Antonio, Caracaraí-RR

R$ %

R$
%
R$
%

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTÉCNICO

MATRÍCULA 1739

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

146.706,9329.341,39 23.473,11 23.473,11 23.473,11 23.473,11 23.473,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO P        E        R        Í        O        D        O VALOR TOTAL
mês 1 mês 2 

12,78%82.782,64 66.226,11 66.226,11 66.226,11 66.226,11 66.226,11

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 

20,00% 16,00% 16,00% 16,00%

4,53%

03 SUPRAESTRUTURA
20,00% 16,00% 16,00% 16,00%

16,00% 16,00%
413.913,2002 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

16,00% 16,00%
313.677,24 9,68%62.735,45 50.188,36 50.188,36 50.188,36 50.188,36 50.188,36

14,91%96.626,18 77.300,94 77.300,94 77.300,94 77.300,94 77.300,94
16,00% 16,00%

483.130,8804 PAREDES E PAINÉIS
20,00% 16,00% 16,00% 16,00%

05 COBERTURA E PROTEÇÕES
20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

262.281,26 8,10%52.456,25 41.965,00 41.965,00 41.965,00 41.965,00 41.965,00

13,80%89.371,80 71.497,44 71.497,44 71.497,44 71.497,44 71.497,4406 REVESTIMENTOS
20,00% 16,00% 16,00% 16,00%

07 PAVIMENTAÇÕES
20,00% 16,00% 16,00% 16,00%

16,00% 16,00%
446.859,02

16,00% 16,00%
409.943,22 12,66%81.988,64 65.590,92 65.590,92 65.590,92 65.590,92 65.590,92

23,17%150.079,60 120.063,68 120.063,68 120.063,68 120.063,68 120.063,68
16,00% 16,00%

750.398,0008 INSTALAÇÕES
20,00% 16,00% 16,00% 16,00%

09 COMPLEMENTAÇÕES
20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

12.334,26 0,38%2.466,85 1.973,48 1.973,48 1.973,48 1.973,48 1.973,48

20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
PARCIAL DO MÊS

647.848,80                        518.279,04                              518.279,04                            518.279,04                            518.279,04                            518.279,04                                

3.239.244,01 100,00%

Caracaraí-RR, 25 de Novembro de 2025

3.239.244,01                            
20,00% 36,00% 52,00% 68,00% 84,00% 100,00%

ACUMULADO
647.848,80                        1.166.127,84                           1.684.406,89                         2.202.685,93                         2.720.964,97                        
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