Prefeitura Municipal de Caracarai

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330, Vicinal 31 CAI-331, Vicinal 01 CAI-118 e Vicinal 02 CAI-383
Trecho: -
Servigo: Recuperacdo, Terraplenagem e Construc¢éo de P.E.C.

Extenséo: 90,00 Km
Municipio: Caracarai

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

item Descricao _ _ P(?rlodo (Meses) _ _ _ Tcl)tgl por

1°més 2°més 3°més 4° més 5° més 6° més Atividade
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 74.669,45 41.483,03 24.889,81 8.296,61 8.296,61 8.296,61 165.932,12
45,00% 25,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,85%
2.0 |TERRAPLENAGEM 1.277.939,09 958.454,32 479.227,16 479.227,16 3.194.847,73
40,00% 30,00% 15,00% 15,00% 35,69%
3.0 |REVESTIMENTO PRIMARIO 344.907,94 258.680,95 172.453,97 86.226,98 862.269,84
40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 9,63%
4.0 |OBRAS DE ARTE CORRENTE 324.098,39 324.098,39 81.024,60 81.024,60 810.245,98
40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 9,05%
5.0 |OBRA DE ARTES ESPECIAIS 1.052.551,37 1.227.976,60 526.275,69 350.850,46 350.850,46 3.508.504,58
30,00% 35,00% 15,00% 10,00% 10,00% 39,20%
6.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 56.652,75 33.991,65 22.661,10 113.305,50
) 50,00% 30,00% 20,00% 1,27%
70 RECUPERAQAO DE AREAS 147.880,13 88.728,08 59.152,04 295.760,25
' DEGRADADAS 50,00% 30,00% 20,00% 3,30%
Por etapa.: 2.405.159,91 2.227.913,95 1.699.398,99 1.625.686,45 735.345,37 257.361,33 R$ 8.950.866,00
pa.: 26,87% 24,89% 18,99% 18,16% 8,22% 2,88% 100,00%

Acumulado.: 2.405.159,91 4.633.073,86 6.332.472,85 7.958.159,30 8.693.504,67 8.950.866,00
" 26,87% 51,76% 70,75% 88,91% 97,12% 100,00%

aratiina Bento

genheiro Civil

LCfea n® 910.295 - RR
Fiscalizagdo PMC

Enderego: Praca do Centro Civico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.
Telefone: (95) 3532-1132
E-mail: gapre@-caracarai.rr.gov.br




