
Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330, Vicinal 31 CAI-331, Vicinal 01 CAI-118 e Vicinal 02 CAI-383

Trecho: -

Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.

Extensão: 90,00 Km

Município: Caracaraí

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

74.669,45          41.483,03          24.889,81          8.296,61            8.296,61            8.296,61            165.932,12

45,00% 25,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,85%

1.277.939,09     958.454,32        479.227,16        479.227,16        3.194.847,73

40,00% 30,00% 15,00% 15,00% 35,69%

344.907,94        258.680,95        172.453,97        86.226,98          862.269,84

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 9,63%

324.098,39        324.098,39        81.024,60          81.024,60          810.245,98

40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 9,05%

1.052.551,37     1.227.976,60     526.275,69        350.850,46        350.850,46        3.508.504,58

30,00% 35,00% 15,00% 10,00% 10,00% 39,20%

56.652,75          33.991,65          22.661,10          113.305,50

50,00% 30,00% 20,00% 1,27%

147.880,13        88.728,08          59.152,04          295.760,25

50,00% 30,00% 20,00% 3,30%

2.405.159,91     2.227.913,95     1.699.398,99     1.625.686,45     735.345,37        257.361,33        R$ 8.950.866,00

26,87% 24,89% 18,99% 18,16% 8,22% 2,88% 100,00%

2.405.159,91     4.633.073,86     6.332.472,85     7.958.159,30     8.693.504,67     8.950.866,00     

26,87% 51,76% 70,75% 88,91% 97,12% 100,00%
Acumulado.:

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item
Período (Meses)

6.0

4.0

1.0

7.0

 Total por 

Atividade 

TERRAPLENAGEM

Por etapa.:

5.0

3.0

OBRAS DE ARTE CORRENTE

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS

OBRA DE ARTES ESPECIAIS

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br


